

校内研究便り No.13

令和6年1月15日(月)
昭島市立玉川小学校
研究推進委員会

研究発表会まで一カ月を切りました。発表会はゴールではなく、授業改善の経過報告と捉えたいですが、今までの研究の積み重ねが来場者に伝わるように丁寧に準備をしたいです。



1 スケジュール

感染症による欠席や学級閉鎖などが予想される時期です。余裕をもって研究発表当日を迎えましょう。
2月2日(金)までに、先行学級の本時到達、授業学級の前時到達を目標に、計画を見直してください。

| 日付 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 研究予定 | その他 |
|---------|---|---|---|---|------|----|---------------------|---------|
| 1/15(月) | | | | | | | 夕会「スグキク試行」・PPT起案↑ | |
| 16(火) | | | | | | | | |
| 17(水) | | | | | 小教研 | | | |
| 18(木) | | | | | | | | |
| 19(金) | | | | | | | 研究消耗品注文完了↑ | |
| 20(土) | | | | | | | 廊下掲示児童作品完成↑ | |
| 22(月) | | | | | | | 配布資料印刷開始SSS・学年会 | |
| 23(火) | | | | | | | 書初め片付け→児童作品掲示開始↓ | |
| 24(水) | | | | | ク | 職 | 職員会議・研究発表最終提案 | |
| 25(木) | | | | | | | | |
| 26(金) | | | | | 漢 | 検 | 児童作品掲示完了↑・教室環境完了↑ | |
| 29(月) | | | | | | | 配布資料封筒入れ開始SSS・学年会 | 管理職教室点検 |
| 30(火) | | | | | | | 部会(研推) | 管理職教室点検 |
| 31(水) | | | | | ク | 準備 | 14:30~分科会提案リハーサル | |
| 2/1(木) | | | | | 先? | リハ | 時程(検中)・全体リハーサル・環境点検 | 講師・指導課 |
| 2(金) | | | | | | | 先行学級本時終了完了↑前時到達目標 | 来場申込メ切 |
| 5(月) | | | | | | | 放課後~図書館使用不可・発表準備 | 名簿作成↓ |
| 6(火) | | | | | | 準 | 14:30~準備・図書館準備完了↑ | |
| 7(水) | | | | | 小教研 | | 案内表示印刷完了↑ | |
| 8(木) | | | | | 準 | 備 | 13:30~準備・案内掲示・発表準備 | |
| 9(金) | | | | | 研究発表 | | 研究発表当日 | 講師・指導課 |
| 13(月) | | | | | | | 夕会「研究アンケート」 | |
| 15(水) | | | | | | | 16:15~研推 アンケート検討 | |
| 13(水) | | | | | | | 次年度に向けた研究方針の検討 | |
| 3/13(水) | | | | | | | 14:30~校内研究全体会 | |